

山西兴县职教中心新校区建设项目 8#给水加压泵房、9#加氟间及室外工程-清水池施工变更公告

(招标编号：FS141123202109150018)

一、内容：

我单位于 2021 年 9 月 18 日 在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）发布了 山西兴县职教中心新校区建设项目 8#给水加压泵房、9#加氟间及室外工程-清水池施工，现将原信息部分内容进行变更。变更原因为：

需变更的内容为：

5.1 递交截止时间：2021 年 10 月 18 日 10 时 00 分；

6.1 开标时间：2021 年 10 月 18 日 10 时 00 分；

6.2 开标方式：通过全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）网上开标。

7.2 开标地点：吕梁市公共资源交易中心开标室一。

招标文件计划工期：40 日历天，计划开工日期：2021 年 10 月 27 日

计划竣工日期：2021 年 12 月 06 日

现变更为：

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2021 年 11 月 12 日 10 时 00 分；

6.1 开标时间：2021 年 11 月 12 日 10 时 00 分；

7.2 开标地点：吕梁市公共资源交易中心开标室四。

招标文件计划工期：40 日历天，计划开工日期：2021 年 11 月 22 日

计划竣工日期：2021 年 12 月 31 日

二、监督部门

本招标项目监督部门为兴县建设工程招标投标服务中心、兴县发展和改革局。

三、联系方式

招 标 人：兴县职业中学校

地 址：兴县蔚汾镇新建东路

联 系 人：史先生

联系电话：15534339738

招标代理机构：山西久荣工程咨询有限公司

地 址：太原市科技街 3 号

联系人：刘先生

联系电话：18003465377

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：刘开轩（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

